

État de situation | Effondrement et mouvements de sol de la rue Lippé



Réfection – Processus avant les travaux

La Municipalité a mandaté la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour l'accompagner dans son processus d'appels d'offres en lien avec les travaux de stabilisation du talus de la rivière Delisle à l'effondrement qui s'est déroulé le 15 juillet dernier.

Inspection et mesures temporaires

Concernant le mouvement de sol entre le 42 et le 46 rue Lippé, une inspection journalière est réalisée afin de constater tous changements possibles à l'état de la situation. Une voie de circulation a été retranchée, mais la circulation en alternance sur l'autre voie est possible et sécuritaire selon les recommandations du MTMD.

Depuis juin dernier, la Municipalité discute avec le CN de scénarios qui pourraient permettre le prolongement de certains tronçons de la rue Rémillard et ainsi offrir plus d'un accès au secteur de la rue Lippé. Nous sommes confiants que le projet se concrétise.

Prévention

La rivière Delisle est sous inspection depuis plusieurs années et la Municipalité est à la recherche de financement pour des études de prévention en raison de risques d'érosion le long de la rivière Delisle.

Échéance	Grandes étapes	Détails
10 octobre 2023	Appel d'offres pour les études préliminaires, géotechniques et hydrauliques	Initialement limité à l'effondrement entre le 8 et le 10, rue Lippé, l'appel d'offres sera étendu au secteur touché par le mouvement de sol entre le 42 et le 46.
2 novembre 2023	Octroi de contrat	La firme retenue devra réaliser les forages avant la fin de l'année pour nous soumettre au plus tard le 29 janvier son rapport. Ce rapport devra proposer un scénario de contournement ou de réfection selon les résultats des études.
30 janvier 2024	Appel d'offres pour la fourniture de services professionnels en ingénierie	Les études préliminaires sont nécessaires pour publier cet appel d'offres.
18 mars 2024	Octroi de contrat	La firme devra réaliser les plans et devis selon le scénario retenu.
Juillet 2024	Appel d'offres pour la réalisation des travaux	
Août 2024	Octroi de contrat	
Septembre 2024	Réalisation des travaux	

Note : Les délais sont sujets à des ajustements en fonction de la promptitude des approbations requises par les ministères concernés. Il est essentiel de noter que le soutien des ministères, notamment le MTMD et le ministère de la Sécurité publique, est crucial à chaque étape du processus. Ces approbations sont fondamentales pour débloquer les ressources financières disponibles, qui couvrent jusqu'à 80 % des coûts du projet.